main-taunus-kreis

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Vorlage Gremien

KA/2019/276/18.WP

Beratungsfolge	**Termin**
Kreisausschuss	27.11.2019
Kreistag	Zur Kenntnis

Betreff:

Neue Grundschule in Hattersheim
Beantwortung einer Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion
KT/2019/270/18.WP vom 23.10.2019

Beschluss:

Der Kreisausschuss beantwortet die Fragen wie folgt:

1. Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand?

Der Grunderwerb ist abgeschlossen, die Stadt Hattersheim hat mitgeteilt, dass das Bebauungsplanverfahren vorbereitet wird und noch in diesem Jahr anlaufen soll.

Zwischenzeitlich werden Voruntersuchungen zur Vorbereitung der Baumaßnahme durchgeführt (Baugrund, Naturschutz, Bodendenkmale, Kampfmittel, Vermessung) und das Planerteam (Architekt, Fachplaner) wird europaweit ausgeschrieben.

2. Wann ist mit dem Beginn des Baus zu rechnen und wann wird dieser abgeschlossen sein?

Die Baumaßnahmen vor Ort werden voraussichtlich im Jahr 2021 beginnen, eine Fertigstellung wird im Jahr 2023 angestrebt.

3. Erfolgt die Umsetzung plangemäß oder sind Verzögerungen eingetreten? Wenn ja, warum?

Die Umsetzung erfolgt plangemäß.